

**THÔNG BÁO**

**Kết quả giám sát việc thực hiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu  
tại thôn Tân Quý, xã Tam Vinh**

Thực hiện chương trình giám sát năm 2019, ngày 14 tháng 8 năm 2019 Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát việc thực hiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Tân Quý, xã Tam Vinh. Thường trực HĐND huyện thông báo kết quả giám sát như sau:

1. Thường trực HĐND huyện ghi nhận cố gắng của UBND xã và Ban nhân dân thôn đã tập trung triển khai thực hiện một số nội dung trong tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; địa phương đã chủ động thực hiện những tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong phương án cũ, đồng thời đã xây dựng, điều chỉnh, bổ sung phương án mới cho phù hợp sau khi sáp nhập 02 thôn Tân Vinh và Vĩnh Quý. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu được chú trọng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Tân Quý nổi lên một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Đến thời điểm giám sát phương án điều chỉnh, bổ sung xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của thôn Tân Quý, xã Tam Vinh vẫn chưa được huyện phê duyệt dẫn đến địa phương chưa triển khai thực hiện được một số nội dung thuộc tiêu chí giao thông, điện; vườn và nhà ở hộ gia đình;....

- Đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn mới nhận nhiệm vụ sau khi sáp nhập thôn Tân Vinh và thôn Vĩnh Quý nên có những lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện; bên cạnh đó sự vào cuộc của các đoàn thể ở thôn chưa đồng bộ nên quá trình tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu chưa thật sự hiệu quả, vẫn còn một bộ phận nhân dân còn trông chờ, ỷ lại vào các cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước.

- Tiêu chí giao thông:

+ Một số nội dung trong các tiêu chí khi triển khai vào thực tiễn gặp khó khăn như vấn đề chăm sóc và nước tưới cho hệ thống cây xanh, cây bóng mát, hoa trên các trục đường chính; một số đoạn trên trục đường chính không thể trồng cây xanh, cây bóng mát do không có lề đường, một số đoạn khi trồng cây sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân.



+ Hiện nay còn gần 600m giao thông nông thôn nhưng chưa triển khai thực hiện do phương án chưa được huyện phê duyệt.

- Tiêu chí điện: Các tuyến điện thấp sáng đã được đầu tư nhưng do bóng đèn bị hư hỏng không có nguồn quỹ để sửa chữa nên không thể duy trì việc thấp sáng. Tỷ lệ hộ dân đóng góp kinh phí để duy trì việc thấp sáng các tuyến đã đầu tư còn thấp; một số tuyến đường dân cư thưa thớt nên việc huy động sự tham gia của người dân gặp nhiều khó khăn;...

- Tiêu chí môi trường: Nhận thức của một bộ phận người dân về bảo vệ môi trường chưa cao; tỷ lệ người dân đóng góp phí thu gom rác thải đạt thấp (đạt khoảng 50% số hộ).

- Tiêu chí văn hóa, y tế, giáo dục: Các tiêu chí trên lĩnh vực này ban nhân dân thôn còn lúng túng, chưa nắm hết các nội dung.

- Về công tác cán bộ: Sau khi sáp nhập thôn, diện tích và số hộ dân của thôn Tân Quý tăng lên, trong khi đó thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là Thôn trưởng, các hội đoàn thể không còn phụ cấp hỗ trợ hàng tháng nên trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước nói chung và thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu gặp những khó khăn nhất định, hiện nay chỉ có 02 đồng chí Bí thư kiêm thôn trưởng và đồng chí Trưởng ban công tác mặt trận trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ.

- Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu nhiều, thường xuyên thay đổi, điều chỉnh gây khó khăn cho cán bộ cơ sở trong quá trình tiếp cận, tuyên truyền, vận động nhân dân.

2. Để tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thường trực HĐND huyện đề nghị

- Đề nghị UBND xã Tam Vinh:

+ Chỉ đạo Ban nhân dân thôn Tân Quý triển khai thực hiện các tiêu chí về giao thông, điện, vườn và nhà ở hộ gia đình,.....ngay sau khi phương án xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu được UBND huyện phê duyệt.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân trong tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

+ Tập trung đẩy mạnh để thực hiện các nội dung tiêu chí chưa đạt hoặc đạt nhưng thiếu tính bền vững như việc xây dựng đường hoa, cây xanh, chỉnh trang vườn, công trình vệ sinh, an ninh trật tự, văn hóa....

+ Thường xuyên liên hệ để tranh thủ sự hướng dẫn về chuyên môn của Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện trong quá trình thực hiện.

+ Tiếp tục nắm bắt và làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ các hội, đoàn thể thôn.

+ Tiếp tục nắm bắt và làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ các hội, đoàn thể thôn. Phối hợp với Ban nhân dân thôn để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí khu dân cư

NTM kiểu mẫu.

- Đề nghị UBND huyện:

+ Sớm phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Tân Quý, xã Tam Vinh.

+ Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đập Gò Mít để đảm bảo nước tưới sản xuất cho người dân.

+ Sớm có kế hoạch đầu tư điện chiếu sáng tuyến ĐH 11 (tuyến đường trục chính của thôn Tân Quý) để đạt tiêu chí về điện.

Trên đây là kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện tại buổi làm việc tại thôn Tân Quý, xã Tam Vinh về tình hình triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đề nghị các cơ quan nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các PCT HĐND huyện;
- UBND, UBMTTQVN huyện;
- VP ĐPNTM huyện;
- Đơn vị được giám sát;
- TT HĐND, UBND, Mặt trận xã Tam Vinh;
- CVP, PCVP, CVVP HĐND huyện;
- Công TTĐT huyện
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KI. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
**Nguyễn Thanh**

